

ПРОТОКОЛ № 2

по чл. 103 ал.3 от Закона за обществените поръчки

Днес, 25.03.2020 год., в изпълнение на Заповед РД №177/10.03.2020г. на кмета на община Алфатар в Заседателната зала на ОБС Алфатар се събра комисия в състав:

Председател : адв. Пейчо Йовев Йовев

Членове: Надка Иванова Гаджева

Антоанета Косева Лечева

инж. Васил Христов Бонински

инж. Велин Иванов Иванов

със задача: да разгледа и оцени постъпилите оферти на участниците в рамките на посочената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет – „Изпълнение на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Алфатар”, открита с Решение № 106/11.02.2020г.

Комисията продължи своята работа в съответствие с чл.56, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията премина към проверка на допуснатите участници, съгласно Протокол №1, за съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия и оценка на техническото предложение в съответствие с предварително обявеният критерий за възлагане на обществената поръчка и методика за комплексна оценка.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. Максималният брой точки, които могат да се получат за Комплексната оценка (КО) от участниците за изпълнение на поръчката е 100 (сто) точки. Участникът получил максимален брой точки се класира на първо място. Комплексната оценка (КО) се формира по следния начин:

$КО = C + N$, където:

C – Показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. Оценките на офертите по този показател се изчисляват на база единичните цени в ценовото предложение.

N - Показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка на допуснатите участници в Протокол 1:

- „БАРС“ АД, гр. Шумен, с оферта с вх. №0794/09.03.2020г.;
- „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД, гр. Силистра, с оферта с вх. №0795/09.03.2020г.;
- „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, с оферта с вх. №0796/09.03.2020г.;
- „Път Консулт“ ООД, гр. Разград, с оферта с вх. №0797/09.03.2020г.

По отношение на „БАРС“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. №0794/09.03.2020г.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката участника прави следните обвързващи предложения:

- удостоверява и потвърждава, че като участник отговаря на изискванията и условията, посочени в условията за обществената поръчка;
- потвърждава, че ще изпълни обществената поръчка в сроковете и при условията, определени от Възложителя в документацията и посочени в проекта на договора;

- декларира, че ще изпълни доставката на материали и елементи в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на „Технически спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея;

- декларира, че е запознат с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, поставените в него условия, приема ги без възражения и в случай, бъде избран за изпълнител, приема да сключи договор за възлагане на обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок;

- с подаване на предложението си декларира, че е съгласен валидността на офертата му да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата;

- декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Техническото предложение е изготвено по Образец 2, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, като към него са приложени:

- Предложение за изпълнение на поръчка с предмет „Изпълнение на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Алфатар“;

- Линеен график;

Представено е в оригинал на хартиен носител и на електронен носител (диск) в редактируем формат PDF. Предложението е подписано от законният представител на участника.

Участникът стартира своето предложението за изпълнение на поръчка с описание на съществуващото положение на обекта и описва всички предвидени за изпълнение видове СМР. В раздел технология и организация на изпълнение са описани трите етапа на изпълнение на поръчката: подготвителен; строителен; заключителен. В подготвителния етап са описани мероприятията, които участника ще предприеме преди началото на същинското строителство. В строителния етап подробно е представена организацията и последователността на изпълнение на всички дейности по времетраене и по подобекти. Тук е описано как ще се изпълняват дейностите, които се извършват в един и същи ден, като за целта участника е предвидил различни екипи и механизация да изпълняват необвързани една с друга дейности на различни участъци. За всички предвидени за изпълнение дейности са разписани технологии, съобразени с действащите нормативни актове. Раздела организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси включва описание на избраната организация за изпълнение на поръчката, предвидения човешки ресурс със съответните задължения и отговорности, подхода на изпълнение, управленската структура със схема на екипа и организационните връзки и взаимоотношения между участниците в изпълнението на обекта. Предложени са два екипа за изпълнение на строителството на обекта: Екип „Пътни работи“ и Екип „Асфалтови работи“, като за всеки екип са посочени дейностите, които ще изпълняват и разполагаемата техника. Представено е разпределение на използваните ресурси по видове СМР с информация за: факторите за навременно и качествено изпълнение; необходими ресурси за всяко СМР; конкретни задължения на всеки ключов експерт; технически подход за изпълнение. В следващ раздел е направен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и мерки за предотвратяване затрудненията и за преодоляването им в случай, че се появят. Анализирани са пет реално възможни затруднения: затруднения, предизвикани от лошо планиране на площадката; затруднения, предизвикани от прекомерното струпване на работна сила; затруднения, предизвикани от недостатъчна механизация и/или транспорт; затруднения от недостатъчни подходящи складови площи; затруднения от прекомерно струпване на материали за дълъг период от време. Всяко затруднение е идентифицирано, анализирано и е предложен вариант за предотвратяване и

справянето с него в случай, че се появи. На следващ етап от предложението са разгледани екологични характеристики, план за управление на околната среда и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строителството. Не на последно място е разработен план за осигуряване/доставяне, складиране, влагане/ на материалите необходими за извършване на видовете работи от примерното задание. Тук са идентифицирани всички възможни материали, които биха били нужни за изпълнението на обекта, описана е организацията по заявяване, доставяне и складиране на същите, като в таблица е представена подробна информация за необходимия материал, доставчика и как се влага на обекта за всеки вид СМР. Направено е описание на материалите, които са собствено производство, а за всички материали е посочен начина на транспорт/доставка/.

Към техническото си предложение Участникът е представил и Линеен график. Той е изготвен във формат съгласно изискванията на Възложителя, отразяващ всичките видове СМР от примерното задание за срок от 30 календарни дни, включително предвидената техника и човешки ресурс, начало на започване на дейността, ден на завършване на дейността и времетраене на дейността. От него е видно, че две или повече дейности се изпълняват в дните от 17 до 28 ден.

След анализ на констатациите на всеки един член на комисията, същата изразява следното единодушно решение:

Участникът БАРС АД е представил Техническо предложение, изготвено в съответствие със заложените в документацията изисквания. Няма наличие на паразитни текстове, описани са всички видове дейности от Примерното задание, няма разминаване на информацията в отделните части на предложението, предложен е план по осигуряване /доставяне, складиране, влагане/ на материалите и е представен Линеен график. От което комисията единодушно реши да допусне участника БАРС АД до оценка на показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”

След повторен преглед и анализ на записите в предложението за изпълнение на участника БАРС АД относно оценката по показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации” и констатациите на всеки един член на комисията, всички единодушно взеха следното решение: налице е необходимата и достатъчна информация за покриване на базовите изисквания на Възложителя и да му бъдат присъдени 10 точки.

След което комисията продължи работата си по оценка по показателите носещи допълнително точки в следния ред:

По първия показател, комисията констатира, че е предложена коректна и съобразена с действащата нормативна база технология за всички видове СМР, представена е ясна и разбираема организация на изпълнение в съответствие с предложения линеен график, гарантирано е качествено и срочно изпълнение на поръчката, описани са организационните процеси при изпълнение на две или повече дейности в един и същи ден, за което комисията предлага да бъдат присъдени допълнително 15 точки по този показател.

По втория показател, комисията констатира, че предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси /строителна техника и механизация/ и човешки ресурс е в пълно съответствие с предложения подход на изпълнение на поръчката и се гарантира качествено и срочно изпълнение, за което комисията предлага да бъдат присъдени допълнително 15 точки по този показател.

По третия показател, комисията констатира, че са идентифицирани и анализирани обстоятелства (затруднения), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като за всички тях са представени мерки за предотвратяване появата им и преодоляването им в случай на поява, за което комисията предлага да бъдат присъдени допълнително 10 точки по този показател.

След обобщаване на резултатите от оценките по отделните показатели, комисията предлага участника БАРС АД да бъде оценен с общо 50 (петдесет) точки по N показателя

„Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”

По отношение на „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД, гр. Силистра, оферта с вх. №0795/09.03.2020г.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката участника прави следните обвързващи предложения:

- удостоверява и потвърждава, че като участник отговаря на изискванията и условията, посочени в условията за обществената поръчка;
 - потвърждава, че ще изпълни обществената поръчка в сроковете и при условията, определени от Възложителя в документацията и посочени в проекта на договора;
 - декларира, че ще изпълни доставката на материали и елементи в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на „Технически спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея;
 - декларира, че е запознат с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, поставените в него условия, приема ги без възражения и в случай, бъде избран за изпълнител, приема да сключи договор за възлагане на обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок;
 - с подаване на предложението си декларира, че е съгласен валидността на офертата му да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедура;
 - декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.
- Техническото предложение е изготвено по Образец 2, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, като към него са приложени:
- Предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Алфатар”;
 - Линеен график за изпълнение;
 - Диаграма на работната ръка;
 - Диаграма на механизацията.

Представено е в оригинал на хартиен носител и на електронен носител (диск) в нередактируем формат PDF. Предложението е подписано от законният представител на участника.

Предложението за изпълнение на обществената поръчка на участника съдържа следната информация. Уводна част, където обширно е представена информация за самия участник. Следва представяне обхвата на обществената поръчка с описание на предвидените в СМР, съгласно Приложение №4 и по примерното задание. Участникът е посочил нормативната база, която ще спазва при изпълнение на поръчката. В следващ раздел е представена технология и описание на изпълнението на строителните работи и дейности, разделени на три етапа: подготвителни дейности, ВОБД; изпълнение на отделните видове СМР; довършителни работи. Описана е временната организация и безопасност на движението при извършване на СМР по улици със съответните знаци и схеми съгласно Наредба №3. Представени са технологиите за изпълнение на отделните видове СМР при реализиране на поръчката, като за всеки един вид СМР е описана технология, необходимото оборудване и контрола на качеството. Описани са и довършителните работи и дейности при завършване на СМР. В следваща точка е представена последователността на изпълнение на строителните дейности включени в примерното задание, като за всяка дейност е посочена коя след коя се изпълнява. За дейността „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подобрена зърнометрия

0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5 см, за ремонт на съществуваща трошено-каменна настилка" по ул. „Осма" в с. Кутловица е записано „Дейността ще изпълняваме след направата на основата от трошен камък и преди битумния разлив".

Представена е информация за технологията и организацията за изпълнение на дейности и СМР от примерното задание съгласно линейния график. Избран е подход на последователно изпълнение на дейностите по подобекти. В раздела Последователност и продължителност на изпълнение на видовете дейности по улици и пътища съгласно Примерното задание на Възложителя и Линейния график, за всяка една от дейностите е посочено времетраенето, началния и крайния ден, работната ръка и механизация, мотивът за последователност и начин и описание на изпълнението на вида работа. В Етап II „Изпълнение на СМР" по ул. „Осма" в с. Кутловица в Мотива за последователност е записано същото: „Дейността изпълняваме след направата на основата от трошен камък и преди битумния разлив". В следващия раздел V Организация на строителството е представена информация за временното селище със съответната схема, охраната на обекта и мерки за опазване на околната среда. Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура с ключовите длъжности, където в блока за Технически ръководители /ТР/ е посочено -2 бр. По надолу поименно в таблица са посочени определените от участника двама Технически ръководители. Описани са взаимовръзките и комуникацията между участниците в строителния процес, персонала и контрагентите, представени са отговорностите, задълженията и подчинеността на ключовия персонал и изпълнителския състав. В таблица е отразено разпределението по експерти /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача. Изобразена е организационна схема на лицата от участника ангажирани с изпълнението на поръчката с описанието на предвидените 4 броя звена: звено „Подготвителни, довършителни работи и ВОБД"; звено „Геодезия"; звено „Земни и пътни работи"; звено „Асфалтополагане". За всяко едно от звената „Подготвителни, довършителни работи и ВОБД", „Земни и пътни работи" и „Асфалтополагане" е записано - „Звеното ще се ръководи от Техническият ръководител назначен на трудов договор в „ПЪТПЕРФЕКТ"-Т ЕАД. На следващ етап са описани използваните материали, производство/доставка на материалите, производствените бази, лаборатория и план за доставка на материалите. По-надолу е описана необходимата основна и резервна строителна механизация, техника, оборудване и автотранспорт за изпълнение на поръчката, както и план за действие при аварии. Не на последно място са предложени следните други организационни мероприятия: осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд с описания на безопасната работа при извършване на различни видове СМР и работа с различна техника и оборудване. Описани са възможни затруднения за местното население и мерки за предотвратяването им. Направения анализ на обстоятелствата предизвикващи затруднения при изпълнение на СМР, включително описание на различни рискове и мерки за предотвратяването им, като са идентифицирани и анализирани факторите: забава при стартиране на работите; изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите; закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; трудности с използваната от изпълнителя техника; използваните от изпълнителя човешки ресурси; трудности с атмосферни влияния и неблагоприятни метеорологични условия; липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; промени в законодателството на Р България; неизпълнение на договорните задължения; трудности при изпълнението продиктувани от протести, жалби и др.

Към техническото си предложение Участникът представя допълнително следните приложения:

- Линеен график изготвен във формат съгласно изискванията на Възложителя, отразяващ всичките видове СМР от примерното задание за срок от 30 календарни дни, включително предвидената техника и човешки ресурс, начало на започване на дейността, ден на завършване на дейността и времетраене на дейността. От него е видно, че две или повече дейности се изпълняват в дните 4, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19 и 20 ден, като на 5-тия

ден е предвидено едновременно изпълнение на трите дейности: „Машинен изкоп на земни почви, вкл. натоварване и транспорт на депо до 5 км“, „Доставка и полагане на материал за основа с подобрена зърнометрия 0/63 с дебелина на пласта 15 см, вкл. уплътняване/при необходимост/“ и „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подобрена зърнометрия 0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5 см, за ремонт на съществуваща трошено-каменна настилка“. За същия ден са предвидени 11бр. машини и автомобили и 2бр. трамбовки.

- Диаграма на работната ръка със средносписъчен състав 6 души и максимален състав 11 души.

-Диаграма на механизацията с максимален брой машини 16 в дните от 23 до 27 включително и 14 бр. в дните 11-13 и 19-ти ден. За 5-тия ден са предвидени 10 бр. машини.

След анализ на констатациите на всеки един член на комисията, същата изразява следното единодушно становище: участникът „ПЪТПЕРФЕКТ“-Т ЕАД е представил Техническо предложение, изготвено в съответствие със заложените в документацията изисквания. Няма наличие на паразитни текстове, описани са всички видове дейности от Примерното задание, предложен е план по осигуряване /доставяне, складиране, влагане/ на материалите и е представен Линеен график. От което комисията единодушно реши: допуска участника „ПЪТПЕРФЕКТ“-Т ЕАД до оценка на показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“

След повторен преглед и анализ на записите в предложението за изпълнение на участника „ПЪТПЕРФЕКТ“-Т ЕАД относно оценката по показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ и констатациите на всеки един член на комисията, всички единодушно взеха следното решение: налице е необходимата и достатъчна информация за покриване на базовите изисквания на Възложителя и да му бъдат присъдени 10 точки.

След което комисията продължи работата си по оценка по показателите носещи допълнително точки в следния ред:

По първия показател, комисията констатира, че от предложената технология и последователност за изпълнение на дейностите: „Машинен изкоп на земни почви, вкл. натоварване и транспорт на депо до 5 км“, „Доставка и полагане на материал за основа с подобрена зърнометрия 0/63 с дебелина на пласта 15 см, вкл. уплътняване/при необходимост/“ и „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подобрена зърнометрия 0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5 см, за ремонт на съществуваща трошено-каменна настилка“, изпълнявани на 5-я ден няма ясно представяне на процесите и технологичната им взаимовръзка при изпълнението им в един и същи ден. Това се вижда от предложената в записката последователност на изпълнение на дейностите от примерното задание, като за: „Машинен изкоп на земни почви, вкл. натоварване и транспорт на депо до 5 км.“ и „Доставка и полагане на материал за основа с подобрена зърнометрия 0/63 с дебелина на пласта 15 см , вкл. уплътняване /при необходимост/“, в мотива им за последователност е записано, че те ще се изпълняват в един и същи ден с цел намаляване на дискомфорта и безопасността, но не е направена обосновка за технологичната обвързаност на споменатите дейности с дейността „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подобрена зърнометрия 0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5 см, заремонт на съществуващата трошено-каменна настилка“, за която в мотива за последователност е записано: „Дейността изпълняваме след направата на основата от трошен камък и преди битумния разлив“. Също така технологично не е възможно трите дейности да се изпълняват едновременно от един и същи екип с обща механизация в един и същи ден, имайки предвид, че всяка следваща дейност трябва да започне след приключването на предходната. Допълнително за изпълнението на трите посочени по-горе дейности са необходими минимум 10 машини, според диаграмата на механизацията, струпани и

работещи едновременно на един участък /улица/, което ще доведе до некачествено изпълнение на строителните работи. На основание посочените доводи комисията не присъжда допълнително точки по този показател.

По втория показател, комисията констатира, че предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси /строителна техника и механизация/ и човешки ресурс е в съответствие с предложения подход на изпълнение на поръчката и гарантира срочното и качествено и изпълнение, за което предлага да бъдат присъдени допълнително 15 точки по този показател.

По третия показател, комисията констатира, че са идентифицирани и анализирани обстоятелства (затруднения), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като за всички тях са представени мерки за предотвратяване появата им и преодоляването им в случай на поява, за което комисията предлага да бъдат присъдени допълнително 10 точки по този показател.

След обобщаване на резултатите от оценките по отделните показатели, комисията предлага участника „ПЪТПЕРФЕКТ“-Т ЕАД да бъде оценен с общо 35(тридесет и пет) точки по N показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“.

По отношение на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, с оферта с вх. №0796/09.03.2020г.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката участника прави следните обвързващи предложения:

- удостоверява и потвърждава, че като участник отговаря на изискванията и условията, посочени в условията за обществената поръчка;
- потвърждава, че ще изпълни обществената поръчка в сроковете и при условията, определени от Възложителя в документацията и посочени в проекта на договора;
- декларира, че ще изпълни доставката на материали и елементи в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на „Технически спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея;
- декларира, че е запознат с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, поставените в него условия, приема ги без възражения и в случай, бъде избран за изпълнител, приема да сключи договор за възлагане на обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок;
- с подаване на предложението си декларира, че е съгласен валидността на офертата му да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата;
- декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Техническото предложение е изготвено по Образец 2, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, като към него са приложени:

- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
- Линеен график.

Техническото предложение за изпълнение започва с описание на избрания подход и организация на изпълнение на поръчката, включващо описание на съществуващото положение, описание на видовете работи предвидени за изпълнение по примерното задание, законодателството, което се спазва при изпълнение на договора и описание на избрания от него последователен метод на изпълнение на строителството. Изготвен е план за осигуряване, доставяне, складиране и влагане на материалите, както и сроковете за доставката им. В таблица е представен план-графика за доставка и влагане на материалите

за всеки един вид СМР и подобект. Описани са производствените бази и доставчиците на материалите за обекта. Представена е организация, мобилизация и разпределение на ресурсите /механизация и човешки ресурс/ за изпълнение на поръчката, като за управленския екип е представена схема, а текстово са описани задълженията и отговорностите на експертния и изпълнителския състав, а техническият ресурс е представен в таблица със съответните характеристики. Всеки подобект е отделен като етап от строителството и за всеки етап е представена технологичната последователност на дейностите оформени по следния начин: подготвителни дейности /въвеждане на ВОБД и подготовка на участъка за ремонт/; строителни дейности /посочени в КС на примерното задание/; довършителни дейности /премахване на ВОБД и почистване на строителната площадка. В таблица е описана последователността и сроковете за изпълнение на отделните видове работи по Етапи. Технологиите за изпълнение на дейностите са представени като групи от дейности с обща технология, като например дейностите: „Машинен изкоп на земни почви, включително натоварване и транспорт на депо до 5 км“, „Отстраняване на наноси по платното, включително превоз до депо до 5 км и оформянето му“ и „Почистване на пътното платно от наноси и замърсявания, включително измитане, събиране и натоварване на отпадъците и транспорт до депо до 5 км“ са представени с една технология, в която липсва каквато и да е информация за дейностите „Отстраняване на наноси.....“ и „Почистване на пътното платно.....“. Другите обединени дейности са: „Доставка и полагане на материал за основа с подбрана зърнометрия 0/63 с дебелина на пласта 15см, включително уплътняване/при необходимост/“ и „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия 0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5см за ремонт на съществуващата настилка“, където за изравнителния пласт няма технология за неговото изпълнение. Предложението за изпълнение завършва с направен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, където са анализирани значителен брой възможни затруднения, някои от които са: затруднения от закъснение на стартиране на СМР; затруднения от закъснение на окончателното приключване на строителството; затруднения от настъпване на трудови злоупотреби; затруднения от недостиг на механизация и човешки ресурс. Към техническото си предложение Участникът е представил и Линеен график. Той е изготвен във формат съгласно изискванията на Възложителя, отразяващ всичките видове СМР от примерното задание за срок от 30 календарни дни, включително предвидения човешки ресурс, начало на започване на дейността, ден на завършване на дейността и времетраене на дейността. От него е видно, че две или повече дейности се изпълняват в дните 3, 6, 7, 8, 9 и 15 ден.

След анализ на констатациите на всеки един член на комисията, същата изразява следното единодушно становище: участникът „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е представил Техническо предложение, изготвено в съответствие със заложените в документацията изисквания. Няма наличие на паразитни текстове, описани са всички видове дейности от Примерното задание, няма разминаване на информацията в отделните части на предложението, предложен е план по осигуряване /доставяне, складиране, влагане/ на материалите и е представен Линеен график. От което комисията единодушно реши: допуска участника „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД до оценка на показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“. След повторен преглед и анализ на записите в предложението за изпълнение на участника „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД относно оценката по показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ и констатациите на всеки един член на комисията, всички единодушно взеха следното решение: Налице е необходимата и достатъчна информация за покриване на базовите изисквания на Възложителя и да му бъдат присъдени 10 точки.

След което комисията продължи работата си по оценка по показателите носещи допълнително точки в следния ред.

По първия показател, комисията констатира, че в предложените технологии за видове СМР, не са представени конкретни и отговарящи на дейностите „Отстраняване на наноси по платното, включително превоз до депо до 5 км и оформянето му”, „Почистване на пътното платно от наноси и замърсявания, включително измитане, събиране и натоварване на отпадъците и транспорт до депо до 5 км” и „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия 0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5 см за ремонт на съществуващата настилка” технологии, т.е. не са представени технологии за изпълнение на всички предвидени дейности. На основание посочените доводи комисията не присъжда допълнително точки по този показател.

По втория показател, комисията констатира, че предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси /строителна техника и механизация/ и човешки ресурс е в пълно съответствие с предложения подход на изпълнение на поръчката и се гарантира качествено и срочното и изпълнение, за което комисията присъжда допълнително 15 точки по този показател.

По третия показател, комисията констатира, че са идентифицирани и анализирани обстоятелства (затруднения), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като за всички тях са представени мерки за предотвратяване появата им и преодоляването им в случай на поява, за което комисията присъжда допълнително 10 точки по този показател.

След обобщаване на резултатите от оценките по отделните показатели, комисията предлага участника „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД да бъде оценен с общо 35 (тридесет и пет) точки по N показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”.

По отношение на „Път Консулт“ ООД, гр. Разград, с оферта с вх. №0797/09.03.2020г.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката участника прави следните обвързващи предложения:

- удостоверява и потвърждава, че като участник отговаря на изискванията и условията, посочени в условията за обществената поръчка;
- потвърждава, че ще изпълни обществената поръчка в сроковете и при условията, определени от Възложителя в документацията и посочени в проекта на договора;
- декларира, че ще изпълни доставката на материали и елементи в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнението на обществената поръчка ще извърши при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на „Технически спецификации“, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея;
- декларира, че е запознат с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, поставените в него условия, приема ги без възражения и в случай, бъде избран за изпълнител, приема да сключи договор за възлагане на обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок;
- с подаване на предложението си декларира, че е съгласен валидността на офертата му да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата;
- декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Техническото предложение е изготвено по Образец 2, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, като към него са приложени:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;

- Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на механизацията.

Предложението за изпълнение на обществената поръчка на участника съдържа. Описание на отделните етапи на изпълнение на всички дейности за всеки един от етапите, които са: етап I – Подготвителни дейности; етап II – Дейности по изпълнение на СМР; етап III – Предаване на обекта на Възложителя; етап IV – Гаранционно обслужване. Описани са всички предвидени за изпълнение дейности, съгласно Приложение №4. Представено е съществуващо положение на обекта. Организирано е изпълнението на дейностите да става паралелно и последователно, както и да се променя работното време в зависимост от необходимостта по време на изпълнение на обекта. Описани са основните материали със съответните им доставчици. Предложен е план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или с отнет достъп. Представени са общи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. За отделните видове СМР са предложени технологии за тяхното изпълнение. За дейността „Машинен изкоп на земни почви, вкл. натоварване и транспорт на депо до 5 км” е предвидена следната механизация: челен товарач, автогрейдер и самосвали. При изпълнение на дейностите: „Доставка и полагане на материал за основа с подбрана зърнометрия 0/63 с дебелина на пласта 15 см, вкл. уплътняване/при необходимост/” и „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия 0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5 см, за ремонт на съществуваща трошено-каменна настилка” е предвидено: „Автоцистерна ще доставя вода до обекта, необходима за овлажняване на валяците”. В раздела „Организация на процесите” изразяващ технологичните взаимовръзки при едновременно изпълнение на две или повече дейности е посочено: „Ние от фирма „Път Консулт“ ООД сме описали достатъчно точно, ясно и подробно технологията и последователността на изпълнение на всички видове дейности, както и включващите се поддейности в тях...”. Представена е последователността на изпълнение на видовете СМР, като за всеки подобект от примерното задание са изброени дейностите в тяхната последователност съгласно линейния график. Описана е базата за производство на асфалтови смеси и начина им на доставка в обекта, като в нея е предвидено и складирането на материалите и техниката за обекта. Изброена е нормативната база и изискванията, които ще спазва при изпълнение на строителството. Участникът е представил вижданията си за организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси/строителна техника и механизация/ и човешки ресурси при изпълнението на обекта. В описанието на организацията е посочено: „Ще бъдат формирани специализираните строителни звена, състоящи се от необходимия брой работна ръка, машини и автомобили, определени на база линейния график.” Предвидено е временно строителство. Изобразена е йерархична схема на човешкия ресурс. За експертния състав е направено разпределение на основните отговорности и дейности, като за техническия ръководител е посочено, че: „Поема организирането и изпълнението на пътните работи на обекта”. В табличен вид са дефинирани необходимите ресурси/строителна техника и механизация/ и човешки ресурси, предвидени за изпълнение на поръчката. Представена е комуникацията и субординацията с възложителя. Изготвен е план по осигуряване/доставяне, складиране, влагане/ на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от примерното задание, вкл. график за доставка на материалите. В таблица е направен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения на строителната площадка с предложени приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения в случай, че те се проявят. Представени са и допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя, като минимално необходими включващи: опазване на водите и почвите; опазване на биологичното разнообразие; управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството и др.

Към техническото си предложение Участникът е представил и Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Линеиния график е изготвен във формат съгласно изискванията на Възложителя, отразяващ всичките видове СМР от примерното задание за срок от 30 календарни дни, включително предвидената техника и човешки ресурс, начало на започване на дейността, ден на завършване на дейността и времетраене на дейността. От него е видно, че две или повече дейности се изпълняват в дните 4, 5, 8, 9, 16, 17, 24, 25 и 26 ден. За позицията „Машинен изкоп на земни почви, вкл. натоварване и транспорт на депо до 5 км“ е предвидена следната механизация: челен товарач-1бр., автогрейдер-1бр. и автосамосвали над 15т-1бр. Диаграмата на работната ръка е изготвена за период от 30 дни и максималния предвиден брой работници от 20 души е на 4-тия ден. Диаграмата на механизацията е изготвена за период от 30 дни и максималния предвиден брой машини 15 е на 4, 5, 16 и 17 ден.

След анализ на констатациите на всеки един член на комисията, същата изразява следното единодушно становище: участникът „Път Консулт“ ООД е представил Техническо предложение, изготвено в съответствие със заложените в документацията изисквания. Няма наличие на паразитни текстове, описани са всички видове дейности от Примерното задание, няма разминаване на информацията в отделните части на предложението, предложен е план по осигуряване /доставяне, складиране, влагане/ на материалите и е представен Линеен график. От което комисията единодушно реши: допуска участника „Път Консулт“ ООД до оценка на показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“.

След повторен преглед и анализ на записите в предложението за изпълнение на участника „Път Консулт“ ООД относно оценката по показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ и констатациите на всеки един член на комисията, всички единодушно взеха следното решение: налице е необходимата и достатъчна информация за покриване на базовите изисквания на Възложителя и да му бъдат присъдени 10 точки.

След което комисията продължи работата си по оценка по показателите носещи допълнително точки в следния ред. По първия показател, комисията констатира, че предложената технология за изпълнение на дейностите: „Доставка и полагане на материал за основа с подбрана зърнометрия 0/63 с дебелина на пласта 15 см, вкл. уплътняване/при необходимост/“ и „Направа на изравнителен пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия 0/40 /минералбетон/ със средна дебелина на пласта 5 см, за ремонт на съществуваща трошено-каменна настилка“ не отговаря на нормативната уредба, тъй като водата използвана при изпълнението на посочените дейности се използва не само за овлажняване бандажите на валяците, а и от много важно значение е за овлажняване на трошения камък и постигане на оптимална влажност на материала. Освен това при машинните изкопи най-ефективната техника, особено в ограничени площи като този обект се използват основно багери, а не челен товарач и грейдер, които са пригодени основно за товарене и съответно за разстилане на материал на големи площи. На основание посочените доводи комисията счита да не присъди допълнително точки по този показател.

По втория показател, комисията констатира, че предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси /строителна техника и механизация/ и човешки ресурс не съответства с предложения подход на изпълнение на поръчката по следните причини. На основание посочените доводи комисията счита да присъди допълнително 15 точки по този показател.

По третия показател, комисията констатира, че са идентифицирани и анализирани обстоятелства (затруднения), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като за всички тях са представени мерки за предотвратяване появата им и преодоляването им в случай на поява, за което комисията присъжда допълнително 10 точки по този показател.

След обобщаване на резултатите от оценките по отделните показатели, комисията предлага участника „Път Консулт“ ООД да бъде оценен с общо 35 (тридесет и пет) точки по N показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено в офертата в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП Комисията допуска участниците:

- „БАРС“ АД, гр. Шумен, с оферта с вх. №0794/09.03.2020г.;
 - „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД, гр. Силистра, с оферта с вх. №0795/09.03.2020г.;
 - „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, с оферта с вх. №0796/09.03.2020г.;
 - „Път Консулт“ ООД, гр. Разград, с оферта с вх. №0797/09.03.2020г.
- до следващ етап - отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ .

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не бяха заявени особени мнения.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Комисията насрочва отварянето на ценовото предложение на участника да бъде обявено за 14:00 часа на 22.05.2020г.

Комисията състави настоящия Протокол № 2 в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал. 3 и чл.181, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.57, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията прекл^ючи своята работа по Протокол 2 на 18.05.2020 г.

Председател :

адв

Заличени данни

Чл.1 от ЗЗЛД

г.н. 99 33/23

Членове:

Надка Гаджее

Чл.4, ал.1 и чл.5

От Регламент на ЕС 2016/679

на Европейския парламент

и на Съвета

нж. Васил Бон

Антоанета Лече

Инж. Вел